МУ «Урус-Мартановский РОО»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1
С. АЛХАЗУРОВО ИМЕНИ А. СУЛЕЙМАНОВА»
(МБОУ «СОШ №1 с. Алхазурово им. А. Сулейманова»)

МУ «Хьалха-Мартанан КІДО»
Муниципальни бюджетни йукъарадешаран учреждени
«ОЛХАЗАР-КІОТАР ЙУЬРТАН СУЛЕЙМАНОВ А. ЦІАРАХ
№1 ЙОЛУ ЙУККЪЕРА ЙУКЪАРАДЕШАРАН ШКОЛА»
(МБЙУУ «Олхазар-кІотар йуьртан Сулейманов А. цІ. №1 йолу ЙУЙУШ»)

ПРИКАЗ

06 августа 2026г. № 168-О

с. Алхазурово

Об утверждении Дорожной карты по подготовке обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников в 2026-2027 учебном году

В соответствии со ст.77 Федерального закона от 29.12 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа МУ «Отдел образования Урус-Мартановского муниципального района» от 03.08.2026г. №92-од, в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить Дорожную карту по подготовке обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников в 2026-2027 учебном году (приложение 1).

2.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор Л.С. Тасуева

Приложение 1
к приказу МБОУ «СОШ №1
с. Алхазурово им. А. Сулейманова»»
от 06.08.2026 г. № 168-О

Дорожная карта
по подготовке обучающихся МБОУ «СОШ №1 с. Алхазурово им. А. Сулейманова» к участию во Всероссийской олимпиаде школьников в 2026-2027 учебном году

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
Подготовительный этап					
1.	Назначение ответственного координатора олимпиады	Август 2026 г.	Директор	Приказ	Август 2026 г.
2.	Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов	Август 2026 г.	Ответственный координатор в ОО	Банк данных	Август 2026 г.
3.	Утверждение школьной дорожной карты	Август 2026 г.	Ответственный координатор в ОО	Приказ	Август 2026 г.
4.	Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление примерной схемы-плана индивидуального образовательного маршрута обучающегося	Август 2026 г.	Педагоги-наставники занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в ОО		Август 2026 г.

5.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников	Ежемесячно в течение учебного года	Ответственный координатор в ОО	Отчет	Ежеквартально
6.	Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области	В течение учебного года	Ответственный координатор в ОО	Отчет	Ежеквартально
7.	Теоретическая и практическая подготовка педагогов для работы с одаренными детьми (вебинары, семинары)	В течение учебного года	Ответственный координатор в ОО	Проведение семинаров, отчет	Ежеквартально
Школьный этап					
8.	Оформление нормативной документации в ОО по школьному этапу: – приказ «Об организации и проведении школьного этапа олимпиады в 2026-2027 учебном году»; – протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады по предметам	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Ответственный координатор в ОО	Приказы, протоколы	Сентябрь 2026 г.
9.	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Ответственный координатор в ОО	Приказ	Сентябрь 2026 г.
10.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте ОО	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Ответственный координатор в ОО	Размещенные на сайте протоколы	Сентябрь-октябрь 2026 г.
11.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителейшкольного этапа олимпиады к муниципальному этапу	Октябрь 2025 г.	Заместитель директора по УР, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Октябрь 2026 г.

12.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2026г.	Заместитель директора по УР	Аналитический отчет, протоколы	Октябрь 2026 г.
13.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2026 г.	Заместитель директора по УР ОО	Аналитический отчет, протоколы	Октябрь 2026 г.
Муниципальный этап					
14.	Оформление требуемой нормативной документации по данному этапу: - приказ «О допуске к участию в муниципальном этапе олимпиады 2026-2027 учебном году»	Октябрь 2026 г.	Ответственный координатор в ОО, заместитель директора по УР , учителя-предметники	Приказ	Октябрь 2026 г.
15.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу	Ноябрь-декабрь 2026 г.	Ответственный координатор в ОО, заместитель директора по УР , учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Ноябрь-декабрь 2026 г.
16.	Анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады	Ноябрь-декабрь 2026 г.	Ответственный координатор в ОО	Отчет	Декабрь 2026 г.
Региональный этап					
17.	Подготовка участников к региональному этапу олимпиады	Январь 2027г.	Ответственный координатор в ОО	Отчет	Январь 2027 г.